

Ny tf Förbundsdirektör Anders Sylvan

Uppdrag:

- Ökad transparens
- Ökat samarbete med regionerna
- Att säkerställa projekt och tidtabell

...start i november!

	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Anm.
Flygplansleverans									
AOC									
Pilot-bemanning									
Ssk-bemanning									
Tekniskt underh.									
FKC									
Baser									
Medicinsk teknik									

Åtgärder

Delprojekt

Flygplansleverans

AOC

Pilotbemanning



Sjuksköterskebemanning



Tekniskt underhåll

FKC



Baser

Medicinsk teknik

Pilotbemanning

Plan B

Säkra simulatorplatser

Övergångslösningar

Redundans

Sjuksköterskebemanning

Regionernas ansvar!

Starta annonsering

Flexibla basstarter

Redundans

FKC

Samarbete Norge

Övergångslösningar

Redundans

Översyn ekonomi, preliminär

2021:

Ca 40 milj kr lägre kostnader, pga försenad start.

2022:

Ca 8 milj högre kostnader, i KSA
+ kostnader sjuksköterskor

2024?

Ev + kostnader baser

Tidsplan (just nu)

Augusti:	4 plan levereras
Oktober:	2 plan levereras
November:	Umeåbasen i drift
Februari:	Arlanda i drift
Februari:	Landvetter i drift

Pågående dialoger

Ambulansflyg

Babcock Scandinavian Air Ambulance

Hummingbird

Fackliga

Pilotföreningen (lokalt BSAA)

Pågående rättsprocesser

Laglighetsprövningar:

Kostnadsfördelning

Kart- och ruttnprogram

Överklagade upphandlingar:

Pilotupphandling, Förvaltningsrätten avbryter upphandlingen

Plan B = anställning i KSA